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RESUMEN:
Este artículo presenta la caracterización y análisis del
proceso para la gestión de proyectos estratégicos
financiados por el Sistema General de Regalías, los
cuales desarrollan un conjunto de actividades para
aumentar la capacidad productiva de un sector
económico y social específico. Esta caracterización se
realizó mediante la metodología análisis de contenido
obteniendo como resultado un modelado de procesos en
notación (BPMN), para promover de forma ordenada el
flujo de trabajo para guiar a las Entidades Territoriales
e Instituciones de Educación Superior y demás entes,
que intervienen en la gestión de los proyectos.
Palabras clave: Análisis de Contenido, Gestión de
Proyectos Estratégicos, Modelado de Procesos,
Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, Sistema
General de Regalías

ABSTRACT:
This article presents the characterization and analysis of
the process for the management of strategic projects
financed by the General Royalty System, which,
develop a set of activities to increase the productive
capacity of a specific economic and social sector. This
characterization was performed using the content
analysis methodology resulting in process modeling in
BPMN notation, to promote the workflow to guide
Territorial Entities and Higher Education Institutions and
others, which are involved in project management.
Keywords: Content Analysis, Strategic Project
Management, Process Modeling, Science, Technology
and Innovation Projects, General Royalty System

1. Introducción
Las regalías en Colombia son ingresos generados por la extracción de bienes naturales no
renovables a favor del Estado. Para su distribución se creó el fondo del Sistema General de Regalías
(SGR), en el cual se destina un presupuesto a proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).
Según el Acto Legislativo 5 del 2011 (Congreso República, 2011), el Gobierno Nacional establece la
figura del SGR, como el ente encargado de la distribución, los objetivos, los fines, la administración,
la ejecución, el control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la
explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de
sus beneficiarios.
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En Colombia, entidades públicas y/o privadas formulan diferentes tipos de proyectos, entre los
cuales, se destacan los estratégicos de Ciencia, Tecnología e Innovación, orientados a incrementar
la capacidad científica, tecnológica, de innovación y generar competitividad regional, lo cual
contribuye con la producción, el uso, la integración y la apropiación del conocimiento en el aparato
productivo (Congreso República, 2012). Lo anterior, en concordancia con el cumplimiento de los
objetivos y metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, propuesto en cada período de
gobierno, a través del cual se promueven las estrategias y las orientaciones de la política económica
y social del país, así como de los planes de las entidades territoriales. Estos proyectos estratégicos
son presentados a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), quienes se
encargan de limitar su alcance, evaluarlos, viabilizarlos, priorizarlos, aprobarlos y designar el
ejecutor de los mismos (Departamento Nacional de Planeación, 2017).
En su ejecución estos proyectos presentan dificultades dado que: i) comprenden diversas fases de
desarrollo, ii) cuentan dentro de su red con diferentes grupos de actores con intereses diversos,
como son los entes departamentales, municipales, el sector académico, el sector privado, las
comunidades donde se ejecutarán y, por último, los entes de evaluación y supervisión de los
proyectos (Cañas & Pardo, 2016). Como consecuencia, se pretende identificar a través de los
análisis de esta investigación, variables clave que explican de forma parcial esta situación como: i)
la complejidad representante en diversidad de actores e interés, y ii) los bajos niveles de trabajo
colaborativo entre los mismos.
No obstante, la inversión del SGR en la financiación de proyectos que aporten al desarrollo regional
en Colombia, se identifica niveles inadecuados de ejecución e igualmente falencias al momento de
proyectar, ejecutar y llevar a cabo dichos proyectos. Para el año 2012, el 6.6% de las asignaciones
del SGR para inversión se convirtieron en gasto. Cifra que sólo fue superada por cuatro
gobernaciones a nivel Nacional. En todos los demás casos la ejecución fue mínima, siendo nula en
16 de los 32 departamentos. En ese orden de ideas, como inductor de esta situación se identifica
que en el año 2012, la gestión de los proyectos generó como resultado, un porcentaje de
aprobación bajo dentro de los comités respectivos OCAD(Gamarra & Araújo, 2016)
Aunque se han aprobado 40,1 billones en recursos por parte de los OCAD para financiar proyectos
de inversión desde el año 2012 hasta la fecha, dichos proyectos presentan dificultades en la
evolución de sus fases de desarrollo, y con el fin de promover la participación ciudadana, se ha
facilitado la ejecución de este tipo de proyectos.
El presente artículo se presenta de la siguiente manera: la sección II incluye la descripción del
estado de arte del Sistema General de Regalías en Colombia y la gestión de proyectos, la sección III
describe la metodología que se desarrolló en el modelado de procesos para la gestión de los
proyectos estratégicos, la sección IV muestra el análisis de los resultados obtenidos y finalmente en
la sección V y VI se presentan las discusiones y conclusiones de la investigación.

2. Estado del arte

2.1. Sistema General de Regalías
Bajo la vigencia de la ley 1530 de mayo 2012 (Congreso República, 2012) se crearon los fondos
para el manejo de los recursos de las regalías en Colombia: Ciencia, Tecnología e Innovación, el
cual cuenta con un porcentaje del 10%; de Desarrollo Regional, de Compensación Regional y de
Ahorro y Estabilización.
El SGR está integrado por la Comisión Rectora, que dirige la política y evalúa su ejecución general,
además del Departamento Nacional de Planeación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y
el de Minas y Energía, Colciencias y los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, dos
gobernadores de los cuales uno corresponderá a uno de los departamentos productores, elegido por
los mismos, y el otro, elegido por la Asamblea de Gobernadores por un período de un año, también
lo conforman dos Alcaldes, de los cuales uno corresponderá a los municipios productores, elegido
por los mismos, y el otro, elegido por la Asamblea de Alcaldes, igualmente por un período de un
año, un Senador y un Representante a la Cámara que hagan parte de las Comisiones Quintas
Constitucionales Permanentes de esta entidad y que sean elegidos por las respectivas Comisiones,
por un período de un año, para que asistan a las reuniones como invitados especiales permanentes
con voz, aunque sin voto.
Los OCAD se constituyeron como uno de los instrumentos para implementar un sistema de
monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los proyectos y programas. Son los responsables
de evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y la oportunidad de financiarlos.
Igualmente, designan a los ejecutores del proyecto, quienes tendrán a su cargo la responsabilidad



de su implementación y culminación con el presupuesto de inversión aprobado, con el fin de
garantizar que los recursos invertidos generen impactos regionales y locales. Sus integrantes son
miembros del Senado y de la Cámara, un representante del Gobierno nacional, Colciencias, el
Departamento Nacional de Planeación, un representante de las comunidades étnicas, los Ministerios
de Tecnologías de la Comunicación y de Comunicaciones, de Educación y de Agricultura y Desarrollo
Rural. Además, seis Gobernadores de Departamento, como tambien representantes de
Universidades Públicas y Privadas.
 En lo que respecta a las medidas de seguimiento y control, el SGR cuenta con un Sistema de
Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación para la recolección, la consolidación, el análisis y la
verificación de la información correspondiente a la administración de los recursos. Teniendo en
cuenta los roles ejercidos por este órgano colegiado, resalta la prevalencia de actores políticos por
sobre grupos de interés del área de Ciencia Tecnología e Innovación. Esta situación se identifica
como una potencial restricción, en razón a la naturaleza y complejidad de los proyectos de CTI que
administra este órgano.
La Secretaría Técnica del OCAD la ejerce Colciencias, que se encarga de verificar el cumplimiento de
los requisitos que establezca la Comisión Rectora del SGR para la aprobación de los programas, con
criterios de pertinencia técnica y científica.
Para el año 2018, el Sistema General de Regalías destinó como presupuesto para inversión de
proyectos de $25’828.659’089.943, del cual se aprobaron $988.825’127.889 para el departamento
Santander (Departamento Nacional de Planeación, 2012). Este presupuesto se distribuye en 587
proyectos aprobados para el sector de Agricultura y desarrollo rural, con un equivalente al 7,91%, y
un presupuesto de $1’006.347’692.717 como se ilustra en la tabla 1. Pese al impacto y potencial de
desarrollo generado por medio de los proyectos de enfoque agrícola en Colombia, se evidencia una
baja proporción de participación de este tipo de proyectos, dentro del conjunto de proyectos
postulados.

Tabla 1
Proyectos aprobados por el sector 

del SGR en el año 2018

SECTOR
CANTIDAD DE

PROYECTOS APROBADOS

Agricultura y Desarrollo Regional 587

Ambiente y Desarrollo Sostenible 223

Ciencia, Tecnología e Innovación 141

Cultura 146

Deporte y Recreación 875

Educación 710

Inclusión Social y Reconciliación 223

Minas y Energía 213

Salud y protección Social 152

Transporte 2.826

Vivienda, Ciudad y Territorio 1.131

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2012) 
Nota: Elaboración propia.

2.1. Gestión de proyectos



La gestión de proyectos, se identifica como un factor determinante para el éxito y desempeño de los
mismos. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o
resultado único. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina
el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe
la necesidad que dio origen al proyecto (Project Management Institute, 2013).
La dirección o gestión de los proyectos es la aplicación de los conocimientos, las habilidades, las
herramientas y las técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo
(Project Management Institute, 2013). Lo anterior, se logra mediante la aplicación e integración de
la categorización de un grupo de procesos clave. En el caso de los requisitos técnicos de los
proyectos del SGR en Colombia, estos incluyen la generación de resultados que mejoren la calidad
de vida de las comunidades y territorios desde donde se financian los proyectos.
En la tabla 2, se definen la ejecución de los proyectos representados por cinco fases: Inicio,
Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre.

Tabla 2
Descripción de las fases

de los proyectos

N. NOMBRE DE LA FASE DESCRIPCIÓN

1 Inicio Proceso en el que se autoriza el proyecto

2 Planificación
Proceso en el que se define y refinan los objetivos, y se

selecciona la mejor de las vías alternativas de acción, con el fin
de lograr los objetivos del proyecto que se ha propuesto abordar.

3 Ejecución
Proceso en el que se coordinan las personas y los demás recursos

para llevar a cabo el proyecto.

4 Monitoreo y Control

Proceso en el que se asegura el cumplimiento de los objetivos del
proyecto, monitoreando y midiendo el avance regularmente, con
el fin de identificar las variaciones respecto del plan, de modo tal

de que sea posible tomar la acción correctiva cuando sea
necesario.

5 Cierre
Proceso el que se formaliza la aceptación del proyecto y que lo

llevan a un fin ordenado.

Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
Nota: Elaboración propia

Por otra parte, un proyecto se puede dividir en cualquier número de fases, teniendo presente que
una fase es un conjunto de actividades del proyecto relacionadas de forma lógica, que culmina con
la finalización de uno o más entregables. Las fases del proyecto suelen completarse en forma
secuencial, pero pueden superponerse en determinadas circunstancias de los proyectos (Project
Management Institute, 2013).
Independientemente de la cantidad de fases que se determinen en un proyecto, se identifican
características comunes entre las mismas:

El trabajo tiene un enfoque único que difiere de cualquier otra fase.
El logro del objetivo o entregable principal de la fase requiere controles o procesos que son exclusivos
de esa fase o de sus actividades.
El cierre de una fase termina con alguna forma de transferencia o entrega del trabajo producido, dando
como resultado un entregable de dicha fase. La terminación de esta fase representa un punto natural
para revaluar las actividades en curso y, en caso de ser necesario, para cambiar o terminar el proyecto.

Estas características, evidencian similaridades con las características de los sistemas como la
interrelación y dependencia entre las eventos, componentes o fases. Algunos proyectos pueden
constar de dos o más fases y otros, de una sola fase. La figura 1 describe la interacción del grupo
de procesos: de iniciación; planificación; control y monitoreo; ejecución y cierre, asociados a un
proyecto conformado por una fase con un ciclo iterativo, donde hasta que se cumpla la condición se
cierra el ciclo y se da por finalizado el proyecto (Project Management Institute, 2013).



Figura 1
Grupo de procesos 

de una sola fase

Fuente: (Project Management Institute, 2013)

Los proyectos de CTI, objeto de esta investigación tienen características especiales asociados al tipo
de actores y la naturaleza de los proyectos:

Gobernanza de los proyectos sustentado en las universidades y gestionado por el ente territorial.
Complejidad en la gestión y en la generación de resultados de impacto.
Necesidad de un rol intermediador entre grupos de interés del área política y de ciencia y tecnología.

3. Metodología
En razón a los bajos niveles de documentación del fenómeno de gestión de proyectos de CTI y a la
naturaleza emergente del tema a nivel científico, se implementa una metodología mixta, basada en
análisis de contenido y visualización científica. El análisis de contenido, es una técnica de
investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que
puedan aplicarse a su contexto (Krippendorff, 1990). Por lo tanto, establece el objeto de
investigación y sitúa al investigador en una posición concreta frente a la realidad.
Para el desarrollo de esta investigación se definieron tres fases fundamentales: i) revisión
bibliográfica, ii) identificación de actividades y roles de proyectos estratégicos, y iii) caracterización
del proceso, las cuales se relacionan en la tabla 3.
Para la fase 1, se asume el enfoque de Ji, Liu, Huang, & Huang, (2018) para el análisis bibliométrico
y de visualización científica, para la fase 2 de análisis de roles se consideró lo expresado por  Díaz-
Díaz & Pérez-González (2016) y para la fase tres de caracterización del proceso se tomó lo señalado
por (Chung, Khosla, Badley, & Jackson, 2014). La tabla 3, describe los métodos y técnicas
asociados a cada fase de la metodología.

Tabla 3
Pasos de la metodología para 

el modelado de procesos

N. FASE MÉTODOS

1 Revisión bibliográfica Mapeo científico

2
Identificación de actividades y roles de
los proyectos estratégicos en Colombia

Análisis de contenido

Entrevistas

3
Caracterización del proceso de gestión

de proyectos estratégicos
Análisis y síntesis

Fuente: Elaboración propia
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4. Resultados
La investigación inicia con la fase 1, en la cual se hizo la revisión bibliográfica referente a la
temática de gestión en los proyectos estratégicos en Colombia. La búsqueda se realizó en la base de
datos EBSCO4 debido al enfoque regional y local de los proyectos estratégicos que son objeto de
estudio, y a las coincidencias de este tipo de enfoque, con las publicaciones incluidas en esta base
de datos. Con base a los registros extraídos, se realizó el análisis del estado del arte en la gestión
de proyectos estratégicos mediante visualización científica de mapas de coocurrencia de palabras,
por medio de la herramienta VosViewer5.
El análisis de coocurrencia de términos, tiene algunos aspectos filosóficos y sociológicos de las
implicaciones. Dentro de estas, se encuentra el postulado que  el conocimiento científico no es
simplemente producido en el seno de "comunidades especializadas" que definen de forma
independiente sus problemas de investigación y delimitan claramente sus aspectos cognitivos
(Chen, 2003). Small (1973) planteó sus objeciones sobre las estructuras sociocognitivas y subrayó
las dificultades de recurrir a expertos como única fuente para que ayuden a identificarlos. El análisis
de las coocurrencia de términos, fue desarrollado para proporcionar un enfoque "objetivo" sin la
ayuda de expertos en la materia, como respuesta a la limitación del sesgo natural de los expertos
(Vargas-Quesada & de Moya Aragón, 2007).
Se identificaron dentro de la red de coocurrencia: dieciocho clústeres o frentes de investigación
asociados a proyectos de CTI enfocados en desarrollo regional. Dentro de estos grupos o clústeres,
resalta el término desarrollo regional el cual tiene mayor fortaleza de vínculos dentro de la red (van
Eck & Waltman, 2010) y tiene afinidad en razón a su cercanía dentro de la posición en el mapa, con
los términos desarrollo económico, gobernanza, arquitectura empresarial como se muestra en la
figura 2. Este mapa muestra los 148 términos o tópicos de investigación más importantes dentro de
este dominio de investigación.

Figura 2
Mapa de términos- Análisis de datos 
de texto de los resúmenes de EBSCO



Fuente: Elaboración propia

Como una medida para estimar la relevancia de los términos identificados dentro del mapa de la
figura 2, se presenta dentro de la tabla 4. El  indicador de fortaleza Sij (van Eck & Waltman, 2010),
es un estadístico que  indica la similaridad entre ítems o nodos de la red, en este caso términos o
tópicos de investigación.
La ecuación 1 expresa la fortaleza de asociación entre nodos mediante la relación entre el peso del
número de vínculos de un nodo ai,j con el número esperado de vínculos de todos los nodos de la red
ei,j.

Ecuación 1 
Fortaleza de asociación (i,j)

-----

Tabla 4
Términos relevantes dentro de la publicación de artículos de investigación en gestión de 

proyectos estratégicos de desarrollo regional

N. TÉRMINOS INDICADOR DE FORTALEZA
(Sij)

1 Desarrollo regional 169



2 Desarrollo 114

3 Arquitectura Empresarial 57

4 Desarrollo económico y social 15

5 Proyectos 12

6 Objetivos estratégicos 12

Fuente: Elaboración propia

La figura 3 muestra la red de términos centrada en los nodos que se refieren a la agricultura dentro
del mapa. Esta visualización en particular, se presenta como un mapa de superposición, donde el
color de los nodos o términos, representa un atributo específico, para este caso, la fecha promedio
de publicación promedio del artículo donde se extrajo el término. Se identifica que la gestión de los
proyectos estratégicos asociados a temas agrícolas como el desarrollo rural y los territorios
agrícolas. Sin embargo, no se encuentran hallazgos enfocados al impacto sobre proyectos de
ciencia, tecnología e innovación, lo cual se identifica como una oportunidad de investigación dentro
de este campo de estudio.

Figura 3
Visualización de superposición en 
EBSCO para proyectos estratégicos

Fuente: Elaboración propia



En la segunda fase se realizó un estudio en la Gobernación del Departamento de Santander
(Gobernación de Santander, 2019), entidad territorial en donde uno de sus programas es el Sistema
General de Regalías, contexto en el cual se estructuran los proyectos estratégicos para Santander.
Para ello, se identificaron y analizaron los documentos relevantes: Guía para la formulación de
proyectos bajo el Enfoque de Marco Lógico (Innpulsa Colombia, 2007) y Manual Conceptual de la
Metodología General Ajustada para la formulación de los proyectos estratégicos (Departamento
Nacional de Planeación, 2015).
Adicionalmente se recopiló la información mediante fuentes primarias, con entrevistas a tres
personas involucradas en el manejo de proyectos financiados por el SGR, revisión de archivos e
información física y digital publicada en los portales de acceso público de las entidades territoriales
relacionadas con el contexto.
En el análisis de información se abordaron los siguientes elementos: la identificación de roles
involucrados y, el del flujo de actividades llevadas a cabo en la gestión de los proyectos.
En la identificación de los roles involucrados en los proyectos se definen cinco roles fundamentales:
Secretaria Técnica OCAD, Órganos Colegiados de Administración y Decisión, Sistema Gesproy,
Entidad Financiadora y Personas Naturales o Jurídicas y Entidades Públicas o Privadas. Cada rol,
tiene un papel específico en el proceso y es el encargado de ejecutar actividades determinadas,
como se describe en la tabla 5.

Tabla 5
Descripción de los roles identificados 

en la gestión de proyectos estratégicos.

N. ROL DESCRIPCIÓN

1 Secretaria Técnica OCAD Proporciona infraestructura logística, técnica y humana
requerida para su funcionamiento.

2 Órganos Colegiados de Administración y
Decisión

Define los proyectos de inversión sometidos a su
consideración que serán financiados con recursos del SGR.

3 Sistema Gesproy Plataforma tecnológica para el reporte y seguimiento de la
información de los proyectos ejecutados con recursos del

SGR.

4 Entidad Financiadora Proporciona las fuentes y los medios para la ejecución de
proyectos que se desarrollen con los recursos del Fondo y de

la ordenación del gasto

5 Entidad Ejecutora Personas Naturales o Jurídicas y Entidades Públicas o
Privadas que presentan y ejecutan los proyectos que se

desarrollan con los recursos del SGR.

Fuente: Elaboración propia

En la figura 4 se presentan los actores involucrados en el proceso de gestión de los proyectos
estratégicos en representación en lenguaje unificado de modelado (UML)

Figura 4
Actores involucrados en el proceso

de los proyectos estratégicos



Fuente: Elaboración propia

Para la ejecución y el trámite de un proyecto estratégico se identificaron las actividades relevantes,
la descripción de cada una de ellas, los actores involucrados, como se ilustra en la tabla 6.

Tabla 6
Identificación de las actividades realizadas 
en la gestión de los proyectos estratégicos

N. Actividad Descripción Actores

1
Presentación del

proyecto

Presentación de los proyectos en la
Metodología General Ajustada (MGA) a la

entidad territorial
Entidad Ejecutora

2
Radicación del

proyecto
Radicación del proyecto para su verificación Secretaria Técnica OCAD

3
Recepción del

proyecto en la MGA
Recepción del proyecto en la Metodología

General Ajustada
Secretaria Técnica OCAD

4
Verificación de

requisitos
Revisión de la información para el

cumplimiento de los requisitos

Secretaria Técnica OCAD

 

5
Viablilización del

proyecto

Viablilización de los proyectos con cargo a los
Fondos de Compensación Regional, de

Desarrollo Regional, de Ciencia, Tecnología e
Innovación y de Asignaciones directas.

Órgano Colegiado de
Administración y Decisión

6
Aprobación del

proyecto

Realización de una sesión para poner en
consideración los proyectos a los integrantes
del OCAD. Se genera un acto administrativo.

Órgano Colegiado de
Administración y Decisión

7
Realización del

contrato

Elaboración de los estudios previos, el pliego
de condiciones, el cronograma de publicación y

el acta de inicio.
Entidad Financiadora

8
Ejecución del

proyecto
Se realiza el desarrollo del proyecto. Entidad Ejecutora

9 Seguimiento al
proyecto

Se realiza seguimiento al proyecto mediante el
procedimiento para el monitoreo, seguimiento,

control y evaluación de proyecto.

Sistema Gesproy



10
Liquidación del

contrato
Terminación del contrato.

Entidad Financiadora

 

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, luego de identificar y analizar los documentos relevantes que apoyan la ejecución de los
proyectos estratégicos de desarrollo regional, se realizó un modelado en notación BPMN6del flujo
del proceso que se lleva a cabo en la gestión de los proyectos desde la fase de presentación hasta la
fase de liquidación del mismo, por medio de la herramienta BIZAGI7
En la figura 5 se ilustra el flujo del proceso, el cual se encuentra integrado por cinco entes
compuestos por cada uno de los actores involucrados; once actividades que ejecutan los diferentes
roles; un evento de inicio del proceso, un punto en el tiempo de cinco días para ajustar
documentación y un evento de fin del proceso.

Figura 5
Modelado de procesos para gestionar 

proyectos estratégicos

 Fuente: Elaboración propia



5. Discusión
El objetivo de este proyecto, fue abordar la caracterización del proceso dentro de proyectos
estratégicos de CTI, enmarcados dentro del SGR de Colombia, como un aporte a la continuidad del
proyecto raíz de COLCIENCIAS, centrado en el trabajo colaborativo entre actores del sector
agropecuario de la región del Santander y Magdalena Medio. 
En la actualidad no existe una forma ordenada del flujo de trabajo que guie a las Entidades
Territoriales e Instituciones de Educación Superior y demás entes, que intervienen en la gestión de
los proyectos estratégicos, sin embargo, el diseño del modelado de procesos y su implementación
ayuda a cubrir los requerimientos de los actores involucrados y el cumplimiento con los
compromisos contractuales, lo que contribuye a asegurar el éxito de los proyectos estratégicos.
La figura 2 muestra la estructura de la red de investigación centrada en arquitectura empresarial y
proyectos de CTI, dentro de la base de datos EBSCO. La tabla 2 revela la importancia dentro de
esta red, de los tópicos de desarrollo regional (169), desarrollo económico (114) y proyectos (12).
De manera adicional, emerge la arquitectura empresarial (57) como cuerpo metodológico y
conceptual para analizar y comprender la importancia de la gestión de los proyectos de CTI y su
adecuado desempeño.
Con el objetivo de identificar la naturaleza emergente de la gestión de proyectos de innovación con
enfoque sectorial agrícola soportado en Arquitectura empresarial, se muestra en la figura 3, el
conjunto de términos de mayor proximidad al “tópico” agricultura, con fecha promedio de
publicación (2017). Esta proximidad con los términos: sector primario, desarrollo rural y valor
agregado, muestra la similitud y correlación entre estos tópicos de investigación.
 Se verifica la naturaleza emergente de la investigación centrada en gestión de proyectos
estratégicos de corte agrícola dentro del contexto de países de economía emergente como
Colombia.

6. Conclusiones
En la construcción del estado del arte basado en visualizaciones científicas, se asume que se puede
apropiar la estructura de un campo de investigación basado en el mapeo de los patrones de co-
ocurrencia y en la similitud expresada en el indicador de fortaleza de los vínculos.  Con base en los
resultados obtenidos producto del estudio de patrones de co-ocurrencia de términos en artículos
científicos, se identifica la correlación entre los tópicos de arquitectura empresarial y proyectos para
el desarrollo regional. Estos hallazgos son coincidentes con la identificación de la gestión como
factores determinantes dentro de las actividades de CTI.
El examen de los tópicos según su fecha promedio de publicación, muestra un desplazamiento del
interés de investigación desde el desarrollo económico-regional hacia el “desarrollo rural”. Este
patrón puede representar un indicador del creciente auge de investigaciones centrados en
problemas del cambio climático y su impacto en la agricultura, que responden al reto de la gestión
de estos problemas apoyados en tecnologías en consolidación como BigData para la toma de
decisiones y gestión de riesgos agrícolas.
La aplicación de la caracterización del proceso en la ejecución de los proyectos estratégicos
financiados por el SGR permitió fortalecer la gestión y trámite de los proyectos, tanto en las
Universidades de Educación Superior, como en entidades territoriales que intervienen en el proceso
para posteriormente realizar la revisión, priorización, y viablilización de los proyectos.
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